[image: image1.png]Mattoasennus J.Heikkinen Oy e Parkettikeskus Oy e Polarlattiat Oy




     LIITE 1


    Laatujärjestelmä
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MATTOASENNUS J. HEIKKINEN OY

PARKETTIKESKUS OY

POLARLATTIAT OY

TAMPEREEN LATTIATYÖ OY

Rekkatie 3, 80100 Joensuu


Koivukummuntie 14 

Koivukummuntie 14

Takojankatu 2
Puh. 0424 9020 20, fax 0424 9020 21

01510 VANTAA


01510 VANTAA


33540 TAMPERE
Koivukummuntie 14, 01510 VANTAA

Puh. 0424 9020 30

Puh. 0424 9020 50

Puh. 0424 9020 80
Puh. 0424 9020 40, fax 0424 9020 41

Fax 0424 9020 41

Fax  0424 9020 51

Fax 0424 9020 81
LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖT








TILAAJAN, __________________________,


  
      nimi

HUOLEHDITTAVA

URAKAN SOPIMISEN JÄLKEEN: 

1. 5 viikkoa ennen töiden aloitusta seuraavat 

 
päivitetyt asiapaperit:

-Kuvat 1:50 / lattiakaaviokuvat, 2 sarjaa

-Tarvittavat työselityksen sivut

-Sisävärityssuunnitelma

-Huoneseloste

-Asukasmuutokset

-Aikataulut vaiheittain / luovutusvaiheen aikataulu

2. Urakan laajuus

-Aloituspalaveri n. 2 viikkoa ennen asennustöiden 

 aloitusta ( LIITE 2)

ENNEN PÄÄLLYSTYSTÖIDEN ALOITUSTA: 

Tilaaja täyttää
Asentaja täyttää
	KUNNOSSA
	HUOLEHDITTAVA ASIA
	KYLLÄ
	EI

	
	Asennusolosuhteet;  lämpö +18 °C, veto minimoitu 
	
	

	
	Veden ja sähkön saatavuus kerroksiin
	
	

	
	Työtilan raivaaminen ja rauhoittaminen 200 – 300 m2 / työpäivä / asentaja
	
	

	
	Pohjien oikominen ( katso liite )
	
	

	
	Kaatojen tarkastus ( katso liite )

	
	

	
	Etuputsin suoritus, esim. seinän vieret, putkenjuuret, piikkaukset ja paikkaukset
	
	

	
	Maalaus- ja tasoiteroiskeiden poisto
	
	

	
	Seinälle nostojen paikkaukset ja hionnat
	
	

	
	Halkeamien injektoinnit
	
	

	
	Vanhojen liimojen ja tasoitteiden poisto ( saneerauskohteissa )
	
	

	
	Kosteiden tilojen viemäriputkien lyhennys
	
	

	
	Jätekärrien riittävä määrä
	
	

	
	Tarvikkeiden oikeaoppinen varastointi; kuiva ja lämmin, rullat pystyssä tasaisella alustalla   
	
	

	
	Lattialämmitys pois päältä 2 vrk ennen työn aloitusta
	
	


Tarkistuksen suoritti: ________________________________   Mestat vastaanotti: _________________________________

Edellä mainitut työt tulee olla tehtynä viikkoa (5 työpäivää) ennen päällystystöiden aloitusta asentajamäärän ja työtehon edellyttämässä laajuudessa ja edetä lattiapäällystystöiden tahdissa. Näin varmistamme päällystystöiden joustavan ja katkeamattoman etenemisen.

Mikäli edellä mainitut  asiat eivät ole kunnossa ja lattiapäällystetyöt joudutaan keskeyttämään tai jättämään osin kesken, on lisäkustannuksista sovittava erikseen.

Näillä toimenpiteillä toivomme saavutettavan hyvää ja saumatonta yhteistyötä sekä taloudellisesti ja laadukkaasti toteutettua lattianpäällystystä.
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